

Утверждаю
Директор школы И.Г.Кочеткова

**План мероприятий введения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)**

в МАОУ «Троицкая СОШ»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
I. Организационный этап			
<i>1. Нормативно-правовое обеспечение введения ВФСК «ГТО»</i>			
1.1.	Приказ о назначении ответственного за введение комплекса ГТО	май 2017г.	Администрация школы
1.2.	Обновление локальных нормативных актов Учреждения (должностные инструкции, трудовой договор и др.)	май 2017г.	Администрация школы
1.3.	Разработка локальных нормативных актов Учреждения: - регламентирующих деятельность по введению ВФСК «ГТО», выполнению нормативов ГТО, - о мерах поощрения педагогических работников, внедряющих ВФСК «ГТО», - о мерах поощрения обучающихся, выполнивших нормативы и требования ВФСК «ГТО» и др.	май – декабрь 2017 г.	Администрация школы
1.4.	Создание нормативно-правовой базы введения ВФСК «ГТО»	май 2017 г.	Администрация школы
1.5.	Разработка плана физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на подготовку обучающихся к выполнению нормативов комплекса ГТО	сентябрь 2017 г.	Зам. директора по ВР
1.6.	Подготовка рабочей документации по фиксации результатов сдачи нормативов	сентябрь- декабрь	Учитель физической культуры

2. Материально-техническое обеспечение введения ВФСК «ГТО»			
2.1.	Пополнение материально-технической базы для проведения физкультурно-спортивных мероприятий	В течение всего года	Администрация школы
3. Работа с кадрами			
3.1.	Повышение квалификации учителей физической культуры по введению ВФСК «ГТО»	весь период	Администрация школы
3.2.	Участие в обучающих семинарах разного уровня по организации и проведению тестирования и сдачи норм ГТО обучающимися	весь период	Учителя физической культуры
3.3.	Создание комиссии по сдаче норм комплекса ГТО в Учреждении	Октябрь 2017г.	Администрация школы
4. Информационное обеспечение введения ВФСК «ГТО»			
4.1.	Создание в сети Интернет на официальном сайте Учреждения странички о ВФСК «ГТО»	Сентябрь 2017 г.	Зам. директора по ВР, учитель информатики
4.2.	Освещение сдачи норм ВФСК «ГТО» на сайте школы	весь период	Зам. директора по ВР
4.3.	Публичный отчет директора о результатах деятельности по внедрению комплекса ГТО	август 2017 г.	Директор школы
4.4.	Создание информационного стенда по ВФСК, в целях информирования всех участников образовательных отношений о проводящихся мероприятиях по внедрению ВФСК «ГТО»	сентябрь-октябрь 2015 г.	Учитель физической культуры
II. Этап введения ВФСК «ГТО»			
1.	Определение уровня здоровья, мониторинг заболеваемости, измерение антропометрических данных, определение медицинской группы	сентябрь 2017 г.	Медицинские работники
2.	Формирование списков обучающихся допущенных к сдаче норм «ГТО»	октябрь 2017 г.	Медицинские работники

3.	Проведение классных часов, разъяснительных бесед о предстоящем введении ВФСК «ГТО» в школе	сентябрь-май 2017 г.	Классные руководители, учителя физической культуры и ОБЖ
4.	Проведение родительских собраний о введении ВФСК «ГТО» в школе	Сентябрь, апрель 2017 г.	Классные руководители, учителя физической культуры и ОБЖ
5.	Организация встреч с ветеранами спорта, работниками спортивных организаций, лекции специалистов в области физической культуры и спорта о традициях комплекса «ГТО»	весь период	Зам. директора по ВР учитель физической культуры и ОБЖ, классные руководители
6.	Агитационная работа по сдаче комплекса «ГТО» и пропаганда здорового образа жизни	весь период	Классные руководители, учитель физической культуры и ОБЖ
7.	Организация ежемесячных активных мероприятий (соревнования, состязания, подвижные игры) с обучающимися	весь период	Учитель физической культуры, классные руководители
8.	Проведение мероприятий для обучающихся по сдаче норм ВФСК «ГТО»	весь период	Учитель физической культуры
9.	Конкурс рисунков и плакатов на тему «ГТО»	февраль 2017 г.	Учитель ИЗО
10.	Конкурс фоторепортажей ВФСК «ГТО»	апрель 2017 г.	Зам. директора по ВР
11.	Мониторинг результативности выполнения разных видов испытаний (тестов), нормативов и требований ВФСК «ГТО»	апрель-май 2017 г.	Зам. директора по УВР, учитель физической культуры
12.	Заседание комиссии по обсуждению результатов сдачи нормативов комплекса ГТО (отчет о результатах мониторинга)	май 2017 г.	Председатель комиссии - директор школы
13.	Проведение церемонии награждения отличников ВФСК «ГТО»	май 2017 г.	Администрация школы

